**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA MENSAL – SEMED SJR**

**COMPETÊNCIA: 04/2026**

**ÁREA DE ATUAÇÃO**: Serviços de Educação por meio de Gestão Compartilhada

**Prestador dos Serviços:**

**NOME:** INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO NORDESTE — **CNPJ:** 07.623.123/0001-28

**Termo Nº: 45/2022** — **LOTE: I** — **Aditivo: 3º** — **Vigência: 27/05/2026**

| Ação | Núcleo | Área Interesse | CRONGRAMA MENSAL | CRONOGRAMA ANUAL | SALDO CONTRATO (A) | Repassado Transferência | Executado Mês (B) | Saldo (A-B) SALDO TERMO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas Aplicados a Nutrição Escolar | Nutrição | Eixo Socio Educacional | 2.759.775,06 | 33.117.300,72 | **11.675.254,78** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | **10.675.254,78** |
| Sistemas Aplicados a Gestão Acadêmica | Colaboradores Educacionais Encargos | Eixo Socio Educacional | 2.365.183,29 | 28.382.199,48 | -382.756,91 | 2.738.389,31 | 2.738.389,31 | **-3.121.146,22** |
| Sistemas Aplicados a Gestão Administrativa | | | | | | | | |
| Sistemas Aplicados a Evasão Escolar | | | | | | | | |
| Projetos Socioeducacionais | | | | | | | | |
| Projetos Pedagógicos Complementares | | | | | | | | |
| Programa de Educação Continuada | | | | | | | | |
| Programa de Desenvolvimento Tecnológico | | | | | | | | |
| Serviços de Apoio Operacional | Operacional | Eixo Socio Administrativo | 192.017,55 | 2.304.210,60 | **-1.663.081,35** | 744.858,21 | 744.858,21 | **-2.407.939,56** |
| Serviços de Apoio Gerencial | | | | | | | | |
| Serviços de Apoio Pedagógico | | | | | | | | |
| Serviços de Higidez e Limpeza Predial | Manutenção | Eixo Socio Educacional | 95.000,00 | 1.140.0000,00 | | | | |
| Serviços de Manutenção e Cons. Predial | | | | | | | | |
| Programa de Investimos e Melhorias | Custo Indireto | Eixo Socio Administrativo | 288.706,50 | 3.464.478,00 | 897.303,50 | 200.000,00 | 200.000,00 | **697.303,50** |
| **VALORES TOTAIS CONSOLIDADOS:** | | | **5.700.682,40** | **68.408.188,80** | **10.526.720,02** | **4.683.247,52** | **4.683.247,52** | **5.843.472,50** |
| **Saldo consolidado existente no Plano de Trabalho do 3º Aditivo – Cronograma desembolso/saldo a executar:** | | | | | | | | **5.843.472,50** |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

**São José de Ribamar 30 de abril de 2026**

**JUBRA FERREIRA DOS SANTOS**
**Instituto de Educação e Saúde do Nordeste - ISEN**

(71) 41418113
faleconosco@institutoisen.org
www.institutoisen.com.br
Avenida Tancredo Neves, n° 1632, Edf. Salvador Trade Center, Torre Sul, Salas 1215, 1216 e 1217 – Caminho das Arvores - Salvador – Bahia – CEP: 41.820-020.